



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MID-TERM EVALUACE REALIZACE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY OPAVSKO

Evaluační zpráva pro mid-term evaluaci SCLLD na
úrovni MAS

OBLAST C

Datum zpracování: 20. 5. 2019

Oblast C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD

Cílem evaluace v rámci oblasti C je vyhodnocení výsledků intervencí realizovaných v rámci dané SCLLD a příspěvku intervencí k dosahování cílů SCLLD. **Předmětem** evaluace v rámci oblasti C jsou proto vstupy a výstupy implementace SCLLD, jejich vzájemné vazby a změny, které výstupy způsobily v různých oblastech společnosti a hospodářství (tj. výsledky implementace SCLLD). Evaluace v oblasti C podává informace o tom, zda:

1. ***Přináší nám vynaložené prostředky (zdroje) odpovídající a uspokojivé výsledky, které jsou v území potřeba?***
2. ***Dosahujeme naplánovaných cílů? Přináší realizace SCLLD do území plánované (i neplánované) potřebné změny?***
3. ***Co děláme pro dosahování vytýčených cílů dobře a co naopak špatně?***
4. ***Co je třeba (je-li to možné) změnit, abychom dosahovali lepších výsledků s menším vynaložením zdrojů?***
5. ***Přispívá realizace SCLLD ke zlepšení života konkrétních cílových skupin? Jak? Proč ano, proč ne?***
6. ***Jakou přidanou hodnotu SCLLD do území MAS Opavsko přináší?***

Výstupem evaluace v rámci oblasti C je soubor manažerských doporučení k úpravě hodnocených komponent strategie a manažerské shrnutí výstupů a výsledků dosavadní realizace příslušné SCLLD. **Výsledkem** evaluace bude v případě realizace opatření vyplývajících z manažerských doporučení úprava SCLLD v příslušné části tak, aby bylo možné realizaci SCLLD účinněji dosáhnout vytýčených cílů strategie.

V rámci evaluace v Oblasti C zodpovídá MAS Opavsko následující evaluační **otázky**:

- C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází?
- C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů (věcný a finanční pokrok realizace SCLLD)?
- C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj. do jaké míry intervence splnila svůj účel)?
- C.4 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně?
- C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosahování specifických cílů opatření/fichí Programových rámců?
- C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení přidané hodnoty LEADER/CLLD?
- C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj ve venkovských oblastech?

Klíčovým nástrojem při zodpovídání podotázek a otázek v Oblasti C jsou tyto metody:

- Obsahová analýza (výzvy, věcný a finanční pokrok)
- Individuální (příp. skupinové) rozhovory s žadateli/příjemci a cílovými skupinami (nutné pro zpracování případových studií)
- Case Studies (případové studie).

Obecná logika (postup) zodpovídání evaluačních otázek v Oblasti C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD:

1. **Shromáždění dostupných dat, dokumentů a záznamů (vč. žádostí o dotaci, studií proveditelnosti, příp. dalších příloh popisujících podrobnosti k dané žádosti/projektu) → jejich zpracování: obsahová analýza, příprava pro realizaci rozhovorů s vybranými příjemci a zpracování případových studií¹ (příprava / individualizace otázek pro rozhovory, výběr a kontaktování příjemců, oslovení, domluvení termínů rozhovorů) →**
2. **realizace individuálních rozhovorů s cílem získat takové informace o výstupech a výsledcích projektů, které nejsou vyjádřeny hodnotou stanovených indikátorů (se zaměřením na zamýšlené i nezamýšlené výstupy) →**
3. **zpracování záznamů: podrobný zápis z každého rozhovoru² →**
4. **zpracování případové studie ke každému vybranému projektu →**
5. **syntéza poznatků z případových studií a formulace odpovědí na podotázky →**
6. **realizace Focus Group k zodpovězení EO C.6 a C.8 (postup a metodologie fokusní skupiny viz Obecný postup zodpovídání u oblasti B) →**
7. **syntéza/shrnutí odpovědí na podotázky: formulace odpovědí na evaluační otázky →**
8. **identifikace hlavních zjištění →**
9. **vypracování návrhů pro zlepšení implementace, vypracování návrhů na úpravy v dokumentu SCLLD, příp. vypracování návrhů na úpravy v Programových rámcích atd.**

EO C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází (do jaké míry je průběh realizace v souladu s plánovaným harmonogramem výzev)?

Hlavním cílem této evaluační otázky je popsat a vyhodnotit aktuální stav implementace (realizace) SCLLD.

Zdroje dat/informací

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:

- Harmonogramy výzev
- Záznamy k výzvám (výzva, seznamy přijatých žádostí, seznamy podpořených projektů)
- Informace v CSSF14+ (podpořené projekty)

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat

- Obsahová analýza
- Syntéza poznatků

Záznamy, které MAS vytvoří při zodpovídání EO, a které použije pro její zodpovězení

MAS vyplní připravený přehled výzev (viz níže).

¹ Viz přílohu Příloha č. 2: Šablona případové studie

² MAS zaznamenaná odpovědi na otázky do Přílohy č. 3.

Odpovědi na evaluační podotázky

Pokrok v implementaci (realizaci) SCLLD – přehled výzev dle stavu

- ☐ MAS má 9 výzev, u kterých probíhá příjem žádostí, z toho:
 - 5 v PR IROP,
 - 1 v PR PRV,
 - 2 v PR OPZ,
 - 1 v PR OP ŽP
- ☐ MAS má 0 výzev, u kterých probíhá kontrola FNaP a věcné hodnocení žádostí o dotaci, z toho:
 - 0 v PR IROP,
 - 0 v PR PRV,
 - 0 v PR OPZ,
 - 0 v PR OP ŽP
- ☐ MAS má 4 výzev, u kterých probíhá administrativní kontrola a ZoZ ze strany ŘO, z toho:
 - 4 v PR IROP,
 - 0 v PR PRV,
 - 0 v PR OPZ,
 - 0 v PR OP ŽP
- ☐ MAS má 9 výzev, ve kterých jsou projekty s vydaným právním aktem, z toho:
 - 4 v PR IROP,
 - 2 v PR PRV,
 - 3 v PR OPZ,
 - 0 v PR OP ŽP
- ☐ MAS má 4 výzev, ve kterých jsou ukončené projekty (projekty, u kterých byla podána závěrečná žádost o platbu/závěrečná zpráva o realizaci), z toho:
 - 3 v PR IROP,
 - 1 v PR PRV,
 - 0 v PR OPZ,
 - 0 v PR OP ŽP

Celkový přehled výzev MAS k 31. 12. 2018:

PR	Počet výzev s ukončeným příjmem žádostí o dotaci ve výzvě MAS v jednotlivých letech		
	2017	2018	2019
IROP	5	6	1
PRV	0	1	0
OPZ	4	3	2
OP ŽP	0	0	0
CELKEM	9	10	3

Klíčová zjištění:

EO C.2 Do jaké míry přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů (věcný a finanční pokrok realizace SCLLD)?

Hlavním cílem této evaluační otázky je popsat a vyhodnotit, zda jsou vhodně nastaveny cílové hodnoty povinných indikátorů výsledku a výstupu u Opatření/Fichí Programových rámců. Evaluace (tj. zpracování údajů) MAS provádí za všechna Opatření/Fiche všech Programových rámců. Tam, kde se bude nastavení cílových hodnot jevit jako nereálné (hodnoty jsou výrazně podhodnoceny/nadhodnoceny), je žádoucí navrhnout potřebné úpravy s využitím argumentace získané prostřednictvím zodpovídání této otázky. Dále dokumentovat, jak vhodně/nevhodně byly zpočátku nastaveny cílové hodnoty indikátorů a získat užitečné

poznatky pro budoucí strategie (vyhnout se opakování chyb/nedostatků, zachytit příklady dobré praxe v oblasti nastavování cílových hodnot, využití zdrojů informací pro stanovení cílových hodnot atp.).

Zdroje dat/informací

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:

- Zpráva o plnění integrované strategie s údaji k 31. 12. 2018, vč. tabulky financování podle specifických cílů a tabulky indikátorů (s přehledem plánovaných cílových a dosažených hodnot)
- Žádosti o změnu, příp. Zprávy o plnění integrované strategie (část „Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření“, příp. další relevantní části Zprávy)

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat

- Obsahová analýza

Tabulka g) pro účely mid-term evaluace Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu

Specifický cíl SCLLD: B 2.1 Podpora investic pro větší konkurenceschopnost a stabilitu území Opavska

Opatření SCLLD: IROP 01:Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátorů			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazková hodnota	% plnění	Komentář
74001	Počet vytvořených parkovacích míst	Parkovací místa	Výstup	0	01.01.2014	2	31.12.2023	0	0	0 %	
75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	Realizace	Výstup	0	01.01.2014	2	31.12.2023	1	2	50 %	Indikátor bude z hlediska dalšího vývoje přepřínován, v budoucnu jsou plánovány nejméně dva projekty, které budou naplňovat daný indikátor.
75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	Výsledek	30	31.12.2011	35	31.12.2023	31			Hodnota je sledována na úrovni celého OP IROP.
75201	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	Terminály	Výstup	0	01.01.2014	1	31.12.2023	0	1	0 %	
76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	km	Výstup	0	01.01.2014	1	31.12.2023	0,898	0,898	90 %	
76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	%	Výsledek	7	31.12.2011	10	31.12.2023	7			Hodnota je sledována na úrovni celého OP IROP
76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	Parkovací místa	Výstup	0	01.01.2014	12	31.12.2023	0	0	0 %	
70401	Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy	ks	Výstup	0	01.01.2014	1	31.12.2023	0	0	0 %	Aktivita Telematika byla

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátorů			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazková hodnota	% plnění	Komentář
											v rámci Žadosti o změnu č. 3 SCLLD MAS Opavsko zrušena.

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	
		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce					
			Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)				
B 2.1 Podpora investic pro větší konkurencesch opnost a stabilitu území Opavska	IROP 01:Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	24 904 596,07	23 659 366,26	0	1 245 229,81	0	5 070 452,28	4 816 929,66	20,35 %	

Programový rámec IROP

Opatření IROP 01: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?

74 001 Počet vytvořených parkovacích míst za sledované období není indikátor naplňován. MAS předpokládá naplnění indikátorů v dalším sledovaném období 2018+. Výzva na aktivitu Terminály a parkovací systémy bude vyhlášena v první polovině roku 2019. V případě, že do výzvy budou podány projekty, které nebudou naplňovat daný indikátor, přistoupí MAS k úpravě v indikátorovém plánu SCLLD.

75 001 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě za sledované období je indikátor naplněn na 50 %, vzhledem k závazkovaným hodnotám MAS naplní indikátor na 100 %. Vzhledem k budoucímu vyhlášení výzvy na aktivitu Bezpečnost dopravy bude indikátor v období 2019+ přeplňován. MAS upraví hodnotu indikátoru vzhledem k vyhlášeným výzvám po roce 2019.

75201 Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě indikátor za sledované období nebyl naplněn. Vzhledem k závazkovaným

hodnotám indikátor bude naplněn na 100 %. MAS nastavila plnění indikátoru správně.

76100 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras - hodnota indikátoru je naplňována z 90 %, vzhledem k podaným žádostem o podporu a vybraným projektům ze strany MAS na konci roku 2018 MAS předpokládá naplnění indikátoru na 100 %. MAS neplánuje úpravu hodnotu indikátoru.

76 401 Počet parkovacích míst pro jízdní kola za sledované období není indikátor naplňován. MAS předpokládá naplnění indikátorů v dalším sledovaném období 2019+. Indikátor bude naplňován prostřednictvím aktivit Terminály a parkovací systémy a Cyklodoprava. V současnosti jsou projekty, které vytvoří parkovací místa pro jízdní kola bodově výrazně zvýhodněny v kritériu věcného hodnocení. V případě, že projekty, které budou podávány ve výzvách 2018+ nebudou naplňovat daný indikátor, přistoupí MAS k změně indikátorového plánu.

70401 Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy - indikátor nebyl ve sledovaném období naplňován. Vzhledem k nemožnosti naplnění indikátoru ze strany žadatelů, do vyhlášených výzev nebyl podán žádný projekt týkající se aktivity Telematika, byla aktivita v Žádosti o změnu SCLLD č. 3 zrušena a indikátor byl vynulován.

C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)?

Finanční plán byl ve sledovaném období naplňován cca z 5 %. K čerpání prostředků došlo pouze u dvou projektů a to konkrétně u jednoho projektu týkající se aktivity Bezpečnost dopravy a u jednoho projektu týkající se Cyklodopravy.

Indikátory u naplňovaných aktivit Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava jsou naplňovány z 50 % a z 90 %, MAS tak nebude mít problém v další části programového období naplnit nastavené hodnoty indikátorů. Finanční plán je však čerpán nepřiměřeně, za sledované období bylo vyčerpáno pouze 5 % z naplánované alokace na dané opatření v daném období.

Manažerské doporučení: úprava hodnot indikátorů v Bezpečnosti dopravy, tak aby nehrozila riziko přeplňování všech indikátorů, týkající se opatření IROP 01.

C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?

V Žádosti o změnu SCLLD č. 1 byl doplněn indikátor **74 001 Počet vytvořených parkovacích míst**, který nebyl vyplněn v rámci systému MS2014+, ale byl nastaven v SCLLD.

V Žádosti o změnu SCLLD č. 3 byl zrušen indikátor **70401 Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy**, indikátor byl zrušen (vynulován) v návaznosti na zrušení aktivity Telematika.

Další hodnoty indikátorů nebyly za sledované období u opatření IROP 01 upravovány s ohledem na doporučení ŘO. MAS bude upravovat hodnoty indikátorů na základě závěrů vyvozených z dokumentu mid-term evaluace.

Klíčová zjištění:

1. MAS nečerpá finanční plán u opatření IROP 01 v souladu s indikátorovým plánem, tzn., indikátor u aktivity Bezpečnost dopravy je naplněn z 50 % a indikátor u aktivity Cyklodoprava je naplněn z 90 %, avšak finanční plán nastavený na dané období je plněn cca pouze z 5 %.
2. MAS musí animovat, respektive připravovat projektové žádosti ve spolupráci s žadateli do aktivity Cyklodoprava a Terminály a parkovací systémy tak, aby byly naplněny indikátory: **70401 Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy a 74 001 Počet vytvořených parkovacích míst**.
3. Dle realizovaných a plánovaných výzev bude indikátor **75001 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě** přeplňován, MAS upraví indikátor na základě realizovaných projektů v období 2018+.

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?

Realizace opatření IROP 01 přispěla ve sledovaném období k dosažení indikátorů v aktivitě Bezpečnost dopravy a v aktivitě Cyklodoprava. MAS za sledované období naplňuje dva indikátory z šesti nastavených v daném opatření. Závazek naplnění indikátoru je plánován v aktivitě Terminály a parkovací systémy, avšak dva indikátory navázané na tuto aktivitu nejsou zatím naplňovány ani závazkována. S ohledem na plánované výzvy v tomto opatření MAS nebude v současnosti upravovat indikátorový plán, ten bude upraven až na základě podaných žádostí.

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)	Termín (do kdy)	Odpovědnost za implementaci doporučení
1. Změna finančního plánu dle skutečnosti - přesun finančních prostředků z roku 2018 do dalších let.	8/2019	Programový manažer IROP
2. Připravovat projekty ve spolupráci s žadateli, tak aby byly naplňovány indikátory 70401 Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy a 74 001 Počet vytvořených parkovacích míst, prostřednictvím projektů zaměřených na aktivity Terminály a parkovací systémy a Cyklodoprava	8/2019	Programový manažer IROP, Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD
3. Úprava indikátoru 75001 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě na základě vyhlášených výzev 2018+, tak aby nebyl přeplňován.	10/2019	Programový manažer IROP

Specifický cíl SCLLD: B 2.1 Podpora investic pro větší konkurenceschopnost a stabilitu území Opavska

Opatření SCLLD: IROP 02: Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátoru			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazková hodnota	% plnění	Komentář
57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	Objekty	Výstup	0	01.01.2014	1	31.12.2023	0	0	0 %	Výzva zaměřená na opatření IROP 02 byla vyhlášena na konci roku 2018. MAS Opavsko posunula čerpání tohoto opatření do roku 2019 z důvodu změny specifických pravidel Výzvy číslo 69 IROP.
57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	Území	Výsledek	108	31.12.2014	48	31.12.2023	108	0	0 %	
57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	Sety	Výstup	0	01.01.2014	1	31.12.2023	0	0	0 %	

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	Čerpání z celkové alokace určeného na opatření (v % z CZV)
		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce					
			Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)				
B 2.1 Podpora investic pro větší konkurenceschopnost a stabilitu území Opavska	IROP 02: Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof	4 470 995,79	4 247 446	0	223 549,79	0	0	0 %	0 %	

Programový rámec IROP	
Opatření IROP 02: Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof	
C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?	
Čerpání tohoto opatření bylo naplánováno po roce 2018, protože Místní akční skupina Opavsko se zasazovala o rozšíření vybavení pro JPO II a III SDH obcí, protože za nastavených podmínek bylo možné čerpat prostředky na minimum vybavení. V roce 2018 pak byla změněna Specifická pravidla pro dané opatření a rozšířila se tak možnost pořízení vybavení pro zainteresované jednotky. Plánovaná hodnota u indikátoru 57501 Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS je stanoven na hodnotu 1. V současnosti MAS nemá v řadách potenciálních žadatelů, projekt zaměřený na tuto aktivitu a vzhledem k alokovaným prostředkům do tohoto opatření není možné podpořit žádný objekt sloužící složkám IZS. Indikátor 57520 Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS vzhledem k tomu, že výzva zaměřená na toto opatření byla vyhlášena na konci roku 2018 a projekty budou podpořeny až v roce 2019, nelze vyhodnotit relevantnost a správnost nastavení hodnot indikátoru. Indikátor 57001 Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS je stanoven na hodnotu 1. V rámci výzvy, která byla vyhlášena na konci roku 2019 bylo podáno celkem 6 projektů zaměřených na techniku pro JSDH. MAS tak předpokládá naplnění tohoto indikátoru respektive přeplnění hodnoty indikátoru.	
C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)?	
Vzhledem k tomu, že nedošlo ve sledovaném období k čerpání finančního plánu v rámci řešeného opatření, nelze vyhodnotit, do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu u opatření IROP 02: Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof. MAS předpokládá vyčerpání finanční alokace stanoveného na opatření a přeplnění indikátoru 57001. Vzhledem k nezájmu žadatelů o aktivitu Stanice IZS, MAS plánuje zrušení této aktivity v nejbližší Žádosti o změnu SCLLD a využití finančních prostředků prostřednictvím opatření Technika IZS.	
C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?	
Prostřednictvím žádostí o změnu SCLLD nebyly v rámci opatření IROP 02 měněny hodnoty indikátorů. Hodnoty indikátorů nebyly měněny z důvodu nečerpání prostředků z daného opatření.	
Klíčová zjištění:	
1. Chybně zvolená aktivita Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci. Nezájem žadatelů o tuto aktivitu vzhledem k alokovaným finančním prostředkům na toto opatření 2. V návaznosti na Klíčové zjištění 1 - zrušení indikátoru 57 501. Zvýšení hodnoty indikátoru 57 001.	

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?

Ve sledovaném období nedošlo k realizaci opatření IROP 02 Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof.

V první polovině roku 2019 budou podpořeny projekty z proběhlé výzvy na konci roku 2018. MAS dle proběhlé výzvy předpokládá naplnění respektive přeplnění indikátorů 57 001 Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS a 57 520 Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS. MAS vzhledem k nezájmu žadatelů o aktivitu Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci předpokládá nenaplnění indikátoru.

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)	Termín (do kdy)	Odpovědnost za implementaci doporučení
1. Zrušení aktivity: Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci v rámci Žádosti o změnu SCLLD	10/2019	Programový manažer IROP
2. Navýšení hodnoty indikátoru: 57 001 Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	10/2019	Programový manažer IROP
3. Zrušení indikátoru 57 501 Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	10/2019	Programový manažer IROP

Specifický cíl SCLLD: B 2.1 Podpora investic pro větší konkurenceschopnost a stabilitu území Opavska

Opatření SCLLD: IROP 03: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátoru			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazková hodnota	% plnění	Komentář
67510	Kapacita služeb a sociální práce	Klienti	Výsledek	0	31.12.2015	90	31.12.2023	0	109	0 %	
55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	Bytové jednotky	Výstup	0	01.01.2014	6	31.12.2023	0	0	0 %	Výzva na aktivitu Sociálního bydlení byla již jednou vyhlášena, v rámci této výzvy se nepřihlásil žádný žadatel. V roce 2019 bude tato výzva opakovaně vyhlášena. Indikátor bude naplněn prostřednictvím projektů, podaných do výzvy č. 12.
55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	Lůžka	Výsledek	0	31.12.2014	12	31.12.2023	0	0	0 %	
55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	Osoby/rok	Výsledek	0	31.12.2014	8,4	31.12.2023	0	0	0 %	
55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	Výstup	0	01.01.2014	6	31.12.2023	0	3	0 %	Indikátor bude naplňován podle plánu, prostřednictvím projektů, podávaných do dalších výzev zaměřených na aktivitu Komunitních center.
55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	Služby	Výstup	0	01.01.2014	2	31.12.2023	0	1	0 %	Indikátor bude naplňován podle plánu. V současnosti naplňuje indikátor sociální služba - Odborné sociální poradenství. V dalších projektech bude

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátoru			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazková hodnota	% plnění	Komentář
											podpořena také terénní sociální služba.

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	
		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce					
			Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)				
B 2.1 Podpora investic pro větší konkurencesch opnost a stabilitu území Opavska	IROP 03: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi	20 617 580,16	19 586 701,15	0	1 030 879,01	0	1 999 999	1 899 999,05	9,7%	

Programový rámec IROP	
Opatření IROP 03: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi	
C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?	
67510 Kapacita služeb a sociální práce indikátor ve sledované období nebyl naplněn. Avšak závazková hodnota je 109 klientů. Ze strany MAS byly ve výzvách v opatření IROP 03 doposud vybrány k financování celkem 6 projektů, z toho 5 projektů zaměřených na aktivitu komunitních center a jeden projekt zaměřený na aktivitu sociálních služeb. MAS předpokládá naplnění stanoveného indikátoru na 100 %. V závěru programového období MAS předpokládá přeplnění indikátorů, vzhledem k naplánovaným výzvám a jejich budoucím alokacím. 55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci indikátor ve sledovaném období nebyl naplněn. Indikátor úzce souvisí s aktivitou komunitních center. Ve sledovaném období byla závazková hodnota 3. Jak bylo uvedeno u indikátoru výše, ze strany MAS v tomto opatření bylo vybráno celkem 6 projektů k financování. MAS předpokládá naplňování indikátoru na 100 %. V závěru programového období MAS předpokládá přeplnění indikátorů, vzhledem k naplánovaným výzvám a jejich budoucím alokacím. 55402 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb indikátor za sledované období není naplňován. Závazková hodnota je 1 sociální služba (jedná se o odborné sociální poradenství, které naplňují projekty komunitních center). MAS naplní indikátor dle plánu, v projektech, které byly vybrány na MAS na konci roku 2018 je v plánu podpořit ještě terénní program. 55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení, 55310 Nárůst kapacity sociálních bytů, 55320 Průměrný počet osob využívající sociální bydlení - indikátory za sledované období nejsou naplňovány, protože do výzvy, která byla vyhlášena na aktivitu Sociální bydlení, se nepřihlásil žádný žadatel. V první polovině roku 2019 proběhne výzva, která bude zaměřena pouze na aktivitu Sociálního bydlení a MAS předpokládá účast jednoho žadatele. Tento žadatel naplní nastavené indikátory. Manažerské doporučení: připravovat ve spojení s žadatelem projekt do aktivity Sociální bydlení, tak aby byly naplněny nastavené indikátory SCLLD.	
C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)?	
Finanční plán v na dané opatření ve sledovaném období byl čerpán cca z 10 %, respektive Žádost o platbu byla podána pouze u jednoho projektu. V indikátorech se realizace projektu neprojevila, protože fyzické ukončení projektu bylo nastaveno až na 31. 1. 2019. Čerpání finančního plánu tedy odpovídá plnění indikátorů, avšak plánované prostředky ve finančním plánu nebyly vyčerpány. MAS, tak přesune finanční prostředky, které byly naplánovány na sledované období a nebyly ze strany žadatelů čerpány do dalších let, kde se již čerpání očekává. Manažerské doporučení: Na základě realizace výzvy č. 12, která bude probíhat v první polovině roku 2019, MAS upraví hodnotu indikátoru na reálnou hodnotu, dle předložených projektů. V současné chvíli nelze konstatovat, že alokované prostředky na jednotlivé aktivity respektive celé opatření jsou dostatečné, protože prakticky byla podána pouze jedna žádost o platbu u podaných projektů.	
C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?	
Hodnoty indikátorů nebyly za sledované období u opatření IROP 03 upravovány s ohledem na doporučení ŘO. MAS bude upravovat hodnoty indikátorů na základě závěrů vyvozených z dokumentu mid-term evaluace.	
Klíčová zjištění:	

1. Hodnoty nastavených indikátorů v opatření IROP 03 vzhledem k realizovaným výzvám jsou stanoveny správně.
2. MAS musí sledovat přípravu projektu do výzvy na aktivitu Sociální bydlení a v žádostech o podporu nastavit indikátory tak, aby byly plněny indikátory SCLLD.
3. Na základě žádostí o podporu, které budou podány do následujících vyhlášených výzev a čerpání projektů z již realizovaných výzev přenastavit hodnoty indikátorů IROP 03.
4. Naplánovaná finanční alokace na dané opatření ve sledovaném období nebyla vyčerpána.

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?

Na základě výše uvedených poznatků, nelze vyhodnotit, jak přispěla realizace jednotlivých opatření k dosahování hodnot indikátorů, protože projekty podané do aktivity Komunitní centra, nelze započítat do dosažených hodnot indikátorů. Vzhledem k závazkovaným hodnotám, přispěje realizace výzev v opatření IROP 03 k 100 % naplnění zvolených indikátorů. U aktivity Sociální bydlení, lze konstatovat přispění k dosažení hodnot indikátorů až po první polovině roku 2019. V případě, že aktivita opět nebude naplněna, zváží MAS úpravu indikátoru respektive zrušení aktivity Sociální bydlení a využití finančních prostředků v aktivitě Komunitní centra.

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)	Termín (do kdy)	Odpovědnost za implementaci doporučení
1. Zhodnotit naplnění indikátorů u aktivity Sociální bydlení po ukončení administrace žádostí ve výzvě č. 12.	12/2019	Programový manažer IROP
2. Na základě vyhodnocení naplnění indikátorů u aktivity Sociální bydlení přesunout nebo ponechat prostředky vyčleněné na aktivitu Sociální bydlení.	12/2019	Programový manažer IROP
3. Změna finančního plánu dle skutečnosti - přesun finančních prostředků z roku 2018 do dalších let.	8/2019	Programový manažer IROP

Specifický cíl SCLLD: B 1. 4 Rozvoj specifických veřejných služeb a sociálních podniků

Opatření SCLLD: IROP 04: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátoru			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazková hodnota	% plnění	Komentář
10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	%	Výsledek	28,5	31.12.2012	22	31.12.2023	0	0	0	Opatření IROP 04 zrušeno v rámci Změny SCLLD MAS Opavsko č. 3.
10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	Výstup	0	01.01.2014	23	31.12.2023	0	0	0	
10000	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	Výstup	0	01.01.2014	3	31.12.2023	0	0	0	
10102	Počet podniků pobírajících granty	Podniky	Výstup	0	01.01.2014	3	31.12.2023	0	0	0	
10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	Podniky	Výstup	0	01.01.2014	3	31.12.2023	0	0	0	
10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	EUR	Výstup	0	01.01.2014	18147	31.12.2023	0	623732,78	0	

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátoru			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazková hodnota	% plnění	Komentář
10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	FTE	Výstup	0	01.01.2014	7	31.12.2023	0	0	0	

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	Čerpání z celkové alokace určeného na opatření (v % z CZV)
		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce					
			Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)				
B 1. 4 Rozvoj specifických veřejných služeb a sociálních podniků	IROP 04: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %

Programový rámec IROP

Opatření IROP 04: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?

V rámci Žadosti o změnu SCLLD č. 3 bylo opatření IROP 04: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání v březnu 2019 zrušeno.

C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)?

V rámci Žadosti o změnu SCLLD č. 3 bylo opatření IROP 04: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání v březnu 2019 zrušeno.

C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?

V rámci Žadosti o změnu SCLLD č. 3 bylo opatření IROP 04: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání v březnu 2019 zrušeno.

Klíčová zjištění:

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?

Odpověď:

Do opatření IROP 04 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání byly při přípravě SCLLD alokovány významné prostředky, v důsledku makroekonomických změn a strukturálních změn na trhu práce v posledních letech došlo k situaci, že do opatření na podporu sociálního podnikání se žadatelé nehlásí. Nepomáhá ani zvýšené úsilí v animační činnosti. V současné době není možno najít smysluplné projekty v oblasti sociálního podnikání, nalezení podnikatelé se sociálním aspektem podnikání o tuto podporu nejeví zájem. Možné příčiny tohoto stavu jsou:

- systémové změny ekonomické situace a změny na trhu práce,
- kulminace ekonomiky, vyšší zisky firem, zlepšení daňové výtěžnosti a příznivá situace rozpočtů obcí snižují ochotu žadatelů ve veřejné i soukromé sféře využívat dotačních titulů se závazky,
- menší podniky se zájmem o sociální podnikání často nejsou schopny předfinancovat větší projekt, bankovní sektor je velice opatrný.
- podnikatelský sektor má enormní zájem o zaměstnance, zájem je i o některé cílové skupiny, podnikatelé však nejsou schopni tyto zaměstnance najít a zavázat se k tvorbě pracovních míst, protože zaměstnanci na trhu práce nejsou dostupní.

Z výše uvedených důvodů bylo opatření IROP 04 a na něj navázané relevantní indikátory, prostřednictvím žádosti o změnu SCLLD v březnu 2019 zrušeno.

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)	Termín (do kdy)	Odpovědnost za implementaci doporučení

Specifický cíl SCLLD: B 2.1 Podpora investic pro větší konkurenceschopnost a stabilitu území Opavska

Opatření SCLLD: IROP 05: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátoru			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazková hodnota	% plnění	Komentář
50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	Zařízení	Výstup	0	01.01.2014	8	31.12.2023	5	6	62 %	Indikátor bude z hlediska budoucího vývoje přepřínován. Je nutná úprava hodnoty indikátoru.
50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	%	Výsledek	77,3	31.12.2013	90,5	31.12.2023	84,1			Hodnota je sledována na úrovni celého OP IROP.
50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	%	Výsledek	5,4	31.12.2013	5	31.12.2023	1,3			Hodnota je sledována na úrovni celého OP IROP.
50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	Osoby	Výsledek	0	01.01.2016	5	31.12.2023	9	8	180 %	Indikátor bude z hlediska budoucího vývoje přepřínován. Je nutná úprava hodnoty indikátoru.
50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Osoby	Výstup	0	01.01.2014	96	31.12.2023	571	591	594 %	Chybně nastavený indikátor ze strany MAS. Nesoulad nastavení specifických pravidel výzvy respektive metodických listů indikátorů.

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	
		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce					
			Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)				
B 2.1 Podpora investic pro větší konkurenceschopnost a stabilitu území Opavska	IROP 05: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení	27 781 710,1	26 392 624,59	0	1 389 085,51	0	7 420 295,52	7 049 280,72	26,7 %	

Programový rámec IROP

Opatření IROP 05: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?

50 000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení - ve sledovaném období je dosažená hodnota indikátoru 5 zařízení a naplánovaná hodnota indikátoru je 8 zařízení. Z pohledu MAS bude indikátor naplněn. MAS předpokládá přeplnění indikátoru, vzhledem k tomu, že závazkovaná hodnota 6 zařízení a dále MAS v březnu 2019 prostřednictvím žádosti o změnu přesunula prostředky ze zrušených opatření IROP 04 a IROP 06, právě do tohoto opatření. Nutná je tedy úprava hodnoty indikátoru.

50120 Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let - naplánovaná hodnota indikátoru ze strany MAS byla 5 osob. Dosažená hodnota je 9. Indikátor byl stanoven v SCLLD na základě expertního odhadu, protože v době řešení hodnot indikátoru SCLLD nebyl o aktivitu Předškolní vzdělávání v území MAS zájem. MAS již nepředpokládá další naplnění tohoto indikátoru v rámci realizace dalších výzev MAS. Hodnota indikátoru bude upravena dle skutečnosti.

50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení - ze strany MAS byl nastaven v SCLLD indikátor jako kapacita odborných učeben v 8 vzdělávacích zařízeních a v jednom zařízení předškolního vzdělávání. V době nastavení indikátorů nebyly známy metodické listy pro jednotlivé indikátory, MAS nepočítala s kapacitou u projektů vzdělávacích zařízení, kde jsou realizovány bezbariérové úpravy (jako hodnota indikátoru je vykazována kapacita celé budovy, kde je projekt realizován). Indikátor je přeplňován a je nutná úprava indikátoru na reálnější hodnotu.

C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)?

Skutečný stav čerpání finanční alokace opatření je 3,74 % a indikátory jsou z 90 % naplněny v jednom z případů u indikátoru 50001 je indikátor ve sledovaném období přeplňován. To odpovídá chybnému nastavení indikátorů u celého opatření ze strany MAS. Vzhledem k navýšení finančních prostředků u opatření IROP 05 je nutné uvést do souladu hodnoty indikátorů a alokované finanční prostředky.

C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?

Hodnoty indikátorů nebyly za sledované období u opatření IROP 05 upravovány s ohledem na doporučení ŘO. MAS bude upravovat hodnoty indikátorů na základě závěrů vyvozených z dokumentu mid-term evaluace.	
<i>Klíčová zjištění:</i>	

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?		
Odpověď:		
<i>Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění</i>		
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)	Termín (do kdy)	Odpovědnost za implementaci doporučení
4.		
5.		

Specifický cíl SCLLD: C 1.1 Kvalitní a efektivní veřejná správa

Opatření SCLLD: IROP 06: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátoru			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazková hodnota	% plnění	Komentář
90200	Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	Dokumenty	Výstup	0	01.01.2014	2	31.12.2023	0	0	0 %	Opatření zrušeno v rámci Změny SCLLD MAS Opavsko č. 3.
90203	Počet územních studií - krajina	Studie	Výstup	0	01.01.2014	1	31.12.2023	0	0	0 %	
90204	Počet územních studií - veřejná infrastruktura	Studie	Výstup	0	01.01.2014	1	31.12.2023	0	0	0 %	
90210	Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií	km2	Výsledek	0	01.01.2014	279,89	31.12.2023	0	0	0 %	

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	Čerpání z celkové alokace určeného na opatření (v % z CZV)
		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce					
			Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)				
C 1.1 Kvalitní a efektivní veřejná správa	IROP 06: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %

Programový rámec IROP	
Opatření IROP 06: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje	
C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?	
V rámci Žádosti o změnu SCLLD č. 3 bylo opatření IROP 06: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje v březnu 2019 zrušeno.	
C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)?	
V rámci Žádosti o změnu SCLLD č. 3 bylo opatření IROP 06: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje v březnu 2019 zrušeno.	
C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?	
V rámci Žádosti o změnu SCLLD č. 3 bylo opatření IROP 06: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje v březnu 2019 zrušeno.	
Klíčová zjištění:	
V rámci Žádosti o změnu SCLLD č. 3 bylo opatření IROP 06: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje v březnu 2019 zrušeno.	

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?		
V rámci Žádosti o změnu SCLLD č. 3 bylo opatření IROP 06: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje v březnu 2019 zrušeno. V rámci tohoto opatření jsou řešeny Územní plány a Regulační plány a Územní studie. Záměry na vypracování dokumentů, byly projednány s obcemi v území, proběhla rozsáhlá animační činnost ze strany MAS Opavsko, a i přesto byla rozhodnutí zastupitelstev v území negativní. Z toho důvodu nebude opatření realizováno v rámci realizace SCLLD MAS Opavsko.		
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění		
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)	Termín (do kdy)	Odpovědnost za implementaci doporučení

Specifický cíl SCLLD: A. 1.1 Zdravý a spokojený život

Opatření SCLLD: OPZ 01: Sociální služby a sociální začleňování

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátorů			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazková hodnota	% plnění	Komentář
62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	Projekty	Výstup	0	01.01.2014	3	31.12.2023	2	2	66,6%	K 31.12.2018 byly podpořeny dva projekty, které realizují NNO.
60000	Celkový počet účastníků	Osoby	Výstup	0	01.01.2014	44	31.12.2023	0	29	0%	
67001	Kapacita podpořených služeb	Místa	Výstup	0	01.01.2014	15	31.12.2023	11	15	73%	
67010	Využívání podpořených služeb	Osoby	Výsledek	0	31.12.2015	20	31.12.2023	194	506	100%	
55102	Počet podpořených komunitních center	Zařízení	Výstup	0	01.01.2014	1	31.12.2023	0	0	0%	K datu 31.12.2018 nebyl prozatím podpořen projekt s tímto indikátorem

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	
		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce					
			Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)				
A. 1.1 Zdravý a spokojený život	OPZ 01: Sociální služby a sociální začleňování	6 265 075	5325313,75	626507,5	313253,75	0	462334,76	462334,76	7,38 %	

Programový rámec OP Zaměstnanost	
Opatření OPZ 01: Sociální služby a sociální začleňování	
C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?	
Z pohledu dosažených hodnot lze posuzovat pouze 3 z 5 indikátorů. Další 2 indikátory jsou v nulové hodnotě. Z pohledu závazkovaných hodnot očekává MAS plnění indikátorů na 100% Indikátoru 6 70 01 je momentálně naplněn na 73%, lze však předpokládat, že dokončením momentálně realizovaného projektu se indikátor naplní na 100%. Indikátor 6 20 00 je momentálně naplněn na 66%, jelikož byly podpořeny dva projekty, které realizují NNO. MAS očekává naplnění tohoto indikátoru na 100%. Indikátor 6 00 00 je momentálně nenaplněn, je však nyní závazkován na 65%. MAS očekává jeho naplnění na 100% v letech 2019-2020. Indikátor 67 010 byl naplněn z více jak 100%. Indikátory 55 102 nelze k 31.12.2018 posoudit, jelikož prozatím nebyl projekt v s tímto indikátorem podpořen. MAS očekává naplnění tohoto indikátoru	
C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)?	
Z pohledu dosažených hodnot indikátorů ve vztahu k finančnímu plánu lze konstatovat, že v opatření bylo k 31. 12. 2018 proplaceno cca 7,3% alokace a pokrok v dosažených hodnotách tak odpovídá čerpání finančního plánu. Závazkované hodnoty indikátorů jsou tak v korelaci se závazkovanými prostředky alokace.	
C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?	
Změna indikátorů proběhla:	
Klíčová zjištění:	
1. Indikátory jsou naplňovány v korelaci s finančním plánem 2. Změny indikátorů byly prováděny v souvislosti se změnami v alokaci	
C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?	
V rovině dosažených hodnot nelze naplňování relevantně posoudit. Vzhledem k závazkovaným hodnotám by měli být indikátory naplněny v korelaci s finančním plánem opatření.	
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění	

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)	Termín (do kdy)	Odpovědnost za implementaci doporučení

Specifický cíl SCLLD: A. 1. 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Opatření SCLLD: OPZ 02: Zaměstnanost

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátorů			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazková hodnota	% plnění	Komentář
62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	Osoby	Výsledek	0	31.12.2015	0	31.12.2023	0	0	0 %	V rámci Žadosti o změnu č.2, bylo opatření zrušeno.
60000	Celkový počet účastníků	Osoby	Výstup	0	01.01.2014	0	31.12.2023	0	0	0 %	
62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	Osoby	Výsledek	0	31.12.2015	0	31.12.2023	0	0	0 %	
62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	Osoby	Výsledek	0	31.12.2015	0	31.12.2023	0	0	0 %	
60000	Celkový počet účastníků	Osoby	Výstup	0	01.01.2014	0	31.12.2023	0	0	0 %	

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	
		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce					
			Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)				
A. 1. 2 Sociální začleňování a boj s chudobou	OPZ 02: Zaměstnanost	0	0	0	0	0	0	0	0	

Programový rámec OP Zaměstnanost	
Opatření OPZ 02: Zaměstnanost	
C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?	
C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)?	
C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?	
Klíčová zjištění:	

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?		
Odpověď:		
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění		
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)	Termín (do kdy)	Odpovědnost za implementaci doporučení

Specifický cíl SCLLD: B 1.4 Rozvoj specifických veřejných služeb a sociálních podniků

Opatření SCLLD: OPZ 03: Sociální podnikání

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátorů			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazková hodnota	% plnění	Komentář
62700	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	Osoby	Výsledek	0	31.12.2015	1	31.12.2023	0	0	0%	Indikátor nelze relevantně posoudit, jelikož ještě neuplynulo 12 měsíců od ukončení realizace projektu sociálního podniku
60000	Celkový počet účastníků	Osoby	Výstup	0	01.01.2014	3	31.12.2023	2	2	66,6 %	Realizací projektu byly podpořené 2 osoby z cílové skupiny, MAS očekává, že nebude indikátor naplněn na 100% jelikož podpořený projekt byl již ukončen.
10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	Organizace	Výsledek	0	31.12.2015	1	31.12.2023	0	0	0%	Indikátor nelze relevantně posoudit, jelikož ještě neuplynulo 12 měsíců od ukončení realizace projektu sociálního podniku

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátorů			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazkovaná hodnota	% plnění	Komentář
10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	Organizace	Výstup	0	01.01.2014	1	31.12.2023	1	1	100 %	Podpořen byl jeden nový sociální podnik na území MAS Opavsko.

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	
		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce					
			Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)				
B 1.4 Rozvoj specifických veřejných služeb a sociálních podniků	OPZ 03: Sociální podnikání	1 998 750	1 698 937,5	0	0	299 812,5	526 261,25	447 322,06	26,33 %	

Programový rámec OP Zaměstnanost

Opatření OPZ 03: Sociální podnikání

C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?

Z pohledu dosažených hodnot nebylo možné plnění plánu zcela posoudit. Dosažené hodnoty některých indikátorů byly nulové.

Z pohledu závazkovaných hodnot očekává MAS:

Nenaplnění indikátoru 6 00 00 jelikož MAS podpořila v rámci opatření vznik jednoho sociálního podniku, který podpořil 2 osoby z cílové skupiny. Jelikož zbývající prostředky alokace v opatření MAS přesunula do jiných opatření, nepodpoří tak MAS další sociální podnik na svém území. Indikátor tak proto zůstane naplněn pouze z 66,6%, tj. 2 osoby místo 3 osob.

Indikátor 10 213 byl naplněn ze 100%. Podpořen byl jeden nový sociální podnik na území MAS.		
Indikátory 62 700 a 10 211 nelze k 31. 12. 2018 posoudit, jelikož ještě neuplynulo 12 měsíců od ukončení realizace projektu, při němž vznikl nový sociální podnik. MAS očekává naplnění těchto indikátorů v roce 2019.		
C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)?		
Z pohledu dosažených hodnot indikátorů ve vztahu k finančnímu plánu lze konstatovat, že v opatření bylo k 31.12.2018 proplaceno cca 26% alokace. Vzhledem k tomu, že dosažené hodnoty nejsou k dispozici, nelze korelaci pokroku z dosažených hodnot relevantně posoudit. Vzhledem k tomu, že MAS nebude podporovat další sociální podnik na svém území, byl zůstatek alokace transférovan do opatření OPZ 1 a OPZ 4.		
C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?		
Úprava indikátorů neproběhla.		
Klíčová zjištění:		
1. V území došlo k podpoře nového sociálního podniku, čímž je naplňován specifický cíl opatření CLLD. 2. Zůstatek alokace z opatření byl transferován do opatření OPZ 1 Sociální služby a sociální začleňování a OPZ 4 Prorodinná opatření, kde byl zmapován převis potřeb.		

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?		
V rovině dosažených hodnot nelze ještě zcela naplňování posuzovat. Vzhledem k závazkovaným hodnotám by měli být indikátory naplňovány v korelaci s finančním plánem opatření.		
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění		
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)	Termín (do kdy)	Odpovědnost za implementaci doporučení

Specifický cíl SCLLD: A. 1.1 Zdravý a spokojený život

Opatření SCLLD: OPZ 04 Prorodinná opatření

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátorů			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazkovaná hodnota	% plnění	Komentář
60000	Celkový počet účastníků	Osoby	Výstup	0	01.01.2014	180	31.12.2023	101	150	56%	MAS očekává naplnění indikátoru v rámci dalších podpořených projektů
50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	Osoby	Výsledek	0	31.12.2015	15	31.12.2023	0	0	0%	K datu 31.12.2018 nebyl prozatím podpořen projekt s tímto indikátorem
50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	Zařízení	Výstup	0	01.01.2014	1	31.12.2023	0	0	0%	K datu 31.12.2018 nebyl prozatím podpořen projekt s tímto indikátorem
50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	Osoby	Výsledek	0	31.12.2015	6	31.12.2023	0	0	0%	K datu 31.12.2018 nebyl prozatím podpořen projekt s tímto indikátorem
50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Osoby	Výstup	0	01.01.2014	10	31.12.2023	82	60	100%	

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	
		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce					
			Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)				
A. 1.1 Zdravý a spokojený život	OPZ 04 Prorodinná opatření	5 516 175	4 688 748,75	827 426,25	0	0	370 651,66	370 651,66	6,72 %	

Programový rámec OP Zaměstnanost										
Opatření OPZ 04: Prorodinná opatření										
C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?										
Z pohledu dosažených hodnot lze posuzovat pouze 2 z 5 indikátorů, přičemž jeden je naplněn z 56% a druhý za 100%. Další 3 indikátory jsou v nulové hodnotě. Z pohledu závazkovaných hodnot očekává MAS: Naplnění indikátoru 6 00 00 na 100%. Indikátor je momentálně naplněn na 56%, MAS však očekává jeho naplnění, díky dalším podpořeným projektům v tomto opatření. Indikátor 5 00 01 byl naplněn z více než 100%. Indikátory 50 100, 50 110 a 50 120 nelze k 31. 12. 2018 posoudit, jelikož prozatím nebyl projekt v s těmito indikátory podpořen. MAS očekává naplnění těchto indikátorů										
C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)?										
Z pohledu dosažených hodnot indikátorů ve vztahu k finančnímu plánu bylo k 31. 12. 2018 proplaceno cca. 6,72% alokace. Z pohledu závazkovaných hodnot jsou indikátory naplňovány v korelaci s finančním plánem.										
C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?										
Úprava indikátorů neproběhla.										
Klíčová zjištění:										

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?
--

Odpověď: V rovině dosažených hodnot nelze ještě zcela naplňování posuzovat. Vzhledem k závazkovaným hodnotám by měli být indikátory naplněny v korelaci s finančním plánem opatření.		
<i>Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění</i>		
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)	Termín (do kdy)	Odpovědnost za implementaci doporučení
1.		
2.		

V rámci programového rámce OPŽP byla vyhlášena ve sledovaném období jedna výzva, tato výzva doposud neukončila příjem žádostí a indikátory tak nejsou naplňovány v žádném opatření programového rámce OPŽP.

Specifický cíl SCLLD: A 2.4 Zlepšení stavu přírody a krajiny

Opatření SCLLD: OPŽP 1: Realizace ÚSES

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátoru			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazková hodnota	% plnění	Komentář
46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	ha	Výstup	0	01.01.2014	1,5	31.12.2023	0			
45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	Lokality	Výsledek	0	01.01.2014	1	31.12.2023	507	1		

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	
		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce					
			Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)				
A 2.4 Zlepšení stavu přírody a krajiny	OPŽP 1: Realizace ÚSES	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0 %	

Specifický cíl SCLLD: B 1.2 Vyšší udržitelnost a odolnost regionální ekonomiky s důrazem na inovace v energetice, průmyslu, dopravě, zemědělství, lesnictví a materiálové spotřebě

Opatření SCLLD: OPŽP 2: Protierozní opatření

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátoru			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazkovaná hodnota	% plnění	Komentář
46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	ha	Výstup		01.01.2014	0,8	31.12.2023	0			
45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	Lokality	Výsledek	0		1		507	1		

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	
		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce					
			Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)				
B 1.2 Vyšší udržitelnost a odolnost regionální ekonomiky s důrazem na inovace v energetice, průmyslu, dopravě, zemědělství, lesnictví a materiálové spotřebě	OPŽP 2: Protierozní opatření	3 750 000	3 000 000	0	0	750 000	0	0	0	

Specifický cíl SCLLD: A 2.4 Zlepšení stavu přírody a krajiny

Opatření SCLLD: OPŽP 3: Revitalizace funkčních plocha a prvků sídelní zeleně

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátoru			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazková hodnota	% plnění	Komentář
46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	ha	Výstup	0	29.05.2018	2	31.12.2023	0	0	0%	
45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	Lokality	Výsledek	0	29.05.2018	2	31.12.2023	0	0	0%	

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	
		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce					
			Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)				
A 2.4 Zlepšení stavu přírody a krajiny	OPŽP 3: Revitalizace funkčních plocha a prvků sídelní zeleně	8 333 333,51	5 000 000	0	0	3 333 333,51	0	0	0	

Programový rámec OPŽP
Opatření OPŽP 1, OPŽP 2, OPŽP 3
C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?
C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)?

C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?	
<i>Klíčová zjištění:</i>	

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?		
Odpověď:		
<i>Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění</i>		
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)	Termín (do kdy)	Odpovědnost za implementaci doporučení

Programový rámec PRV		
Opatření PRV 01, PRV 06, PRV 08, PRV 12		
C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?		
Indikátory nebyly naplněny. Důvodem je nezáměr žadatelů.		
C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)?		
Vzhledem k nezáměru žadatelů, nebyl podpořen žádný projekt. Není možné posoudit.		
C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?		
Indikátory nebyly upravovány.		
<i>Klíčová zjištění:</i>		
MAS dvakrát vyhlásila výzvy, ve kterých byly vyhlášeny Fiche PRV 01, 06, 08 a 12. Do těchto Fichí nebyly podány žádné projekty, vzhledem k nezáměru žadatelů o dané Fiche se MAS rozhodla v další, nejbližší Žádosti o změnu prostředky z daných Fichí přesunout do jiných Fichí, kde je zájem žadatelů vysoký.		

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?		
Indikátory nebyly naplněny. Důvody jsou popsány výše.		
<i>Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění</i>		
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)	Termín (do kdy)	Odpovědnost za implementaci doporučení

Specifický cíl SCLLD: B 1.2 Vyšší udržitelnost a odolnost regionální ekonomiky s důrazem na inovace v energetice, průmyslu, dopravě, zemědělství, lesnictví a materiálové spotřebě

Opatření SCLLD: PRV 02: Investice do zemědělských podniků

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátoru			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazkovaná hodnota	% plnění	Komentář
94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	FTE	Výsledek	0	31.12.2015	1	31.12.2023	0	0		V rámci Výzvy č. 2 bylo celkem 9 pracovních míst. K 6. 5. 2019 nebyla uzavřena Dohoda.
93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	Podniky	Výstup	0	01.01.2014	3	31.12.2023	7	0		

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	
		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce					
			Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)				
B 1.2 Vyšší udržitelnost a odolnost regionální ekonomiky s důrazem na inovace v energetice, průmyslu, dopravě, zemědělství, lesnictví a materiálové spotřebě	PRV 02: Investice do zemědělských podniků	3 222 000	1 374 720	773 280	0	1 074 000	3 650 250	2 147 625	113,29 %	

Programový rámec PRV	
Opatření PRV 02	
C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?	
Indikátor - Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců byl naplněn. Cílový stav indikátoru - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů nebyl naplněn.	
C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)?	
Z poloviny se podařilo indikátory naplnit	
C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?	
Indikátory nebyly pozměňovány.	
Klíčová zjištění:	

--

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?

Indikátory opatření byly naplněny z 50 %.

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)	Termín (do kdy)	Odpovědnost za implementaci doporučení

Specifický cíl SCLLD: B 1.2 Vyšší udržitelnost a odolnost regionální ekonomiky s důrazem na inovace v energetice, průmyslu, dopravě, zemědělství, lesnictví a materiálové spotřebě

Opatření SCLLD: PRV 03: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátoru			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazková hodnota	% plnění	Komentář
94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	FTE	Výsledek	0	31.12.2015	1	31.12.2023	0	0	0 %	V rámci Výzvy č. 2 byly celkem 2 pracovní místa. K 6. 5. 2019 nebyla uzavřena Dohoda.
93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	Podniky	Výstup	0	01.01.2014	6	31.12.2023	1	4	16 %	

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)			Celkové způsobilé výdaje (ve	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	
			Z toho Podpora	Z toho Vlastní zdroje příjemce				

		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	sledovaném období)			
B 1.2 Vyšší udržitelnost a odolnost regionální ekonomiky s důrazem na inovace v energetice, průmyslu, dopravě, zemědělství, lesnictví a materiálové spotřebě	PRV 03: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	8 550 000	3 648 000	2 052 000	0	2 850 000	1 473 160	532 380	17, 2 %	

Programový rámec PRV	
Opatření PRV 03	
C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?	
Indikátor - Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců byl naplněn. Indikátor - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů se daří částečně naplňovat. Tento aspekt se projeví, až po proplacení projektu Další vstupy nebyly vyhlášovány.	
C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)?	
Dosažené hodnoty dosahují velké míry stanovených cílů. Podpořené podniky investují do rozšíření výrobních kapacit. Z tohoto důvodu je nutné zajištění pracovní síly.	
C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?	
Nedošlo k úpravě cílových hodnot indikátorů.	
Klíčová zjištění:	

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?
Výše bylo popsáno, že indikátory byly naplňovány z důvodu rozšíření výrobních kapacit a nutnost zajištění pracovní síly.

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění		
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)	Termín (do kdy)	Odpovědnost za implementaci doporučení

Specifický cíl SCLLD: A 2.4 Zlepšení stavu přírody a krajiny

Opatření SCLLD: PRV 04: Lesnická infrastruktura

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátoru			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazková hodnota	% plnění	Komentář
94302	Celková délka lesních cest	km	Výsledek	0	31.12.2015	1	31.12.2023	0	0	0 %	
93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	Podniky	Výstup	0	01.01.2014	2	31.12.2023	0	0	0 %	

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	
		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce					
			Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)				
A 2.4 Zlepšení stavu přírody a krajiny	PRV 04: Lesnická infrastruktura	2 530 000	1 472 000	828 000	0	230 000	0	0	0 %	

Programový rámec PRV
Opatření PRV 04
C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?
Nebyl podpořen žádný projekt. Není nutné měnit vstupy. Evidujeme zájem žadatelů.

C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)?	
Nebyl podpořen žádný projekt. Není možné posoudit. Nebude potřeba změnit kritéria. Důvodem nepředložení byl povětšinou průtahy způsobené prodlužujícím se stavebním řízením.	
C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?	
V cílových hodnotách indikátorů nebyly provedeny změny	
Klíčová zjištění:	

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?		
Nebyl podpořen žádný projekt, nedošlo k dosažení hodnot.		
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění		
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)	Termín (do kdy)	Odpovědnost za implementaci doporučení

Specifický cíl SCLLD: A 2.4 Zlepšení stavu přírody a krajiny

Opatření SCLLD: PRV 05: Zemědělská infrastruktura

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátoru			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazková hodnota	% plnění	Komentář
93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	Podniky	Výstup	0	01.01.2014	1	31.12.2023	2	0	200 %	

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	
		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce					
			Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)				
A 2.4 Zlepšení stavu přírody a krajiny	PRV 05: Zemědělská infrastruktura	1 650 000	960 000	540 000	0	150 000	1 353 195	1 010 753	82 %	

Programový rámec PRV	
Opatření PRV 05	
C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?	
Indikátor - Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců byl naplněn. Další vstupy nebyly nastavovány.	
C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)?	
Identifikuje soulad v pokroku věcného a finančního.	
C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?	
Změny v cílových hodnotách indikátorů nebyly upravovány.	
Klíčová zjištění:	

--

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?

Došlo k podpoře příjemců podpory.

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)	Termín (do kdy)	Odpovědnost za implementaci doporučení

Specifický cíl SCLLD: B 1.1 Dynamické, konkurenceschopné a udržitelné regionální hospodářství založené na znalostech a inovacích

Opatření SCLLD: PRV 07: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátoru			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazkovaná hodnota	% plnění	Komentář
94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	FTE	Výsledek	0	31.12.2015	5	31.12.2023	0	0	0 %	
93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	Podniky	Výstup	0	01.01.2014	15	31.12.2023	0	3	0 %	

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	%Alokace
		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce					
			Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)				
B 1.1 Dynamické, konkurenceschopné a udržitelné regionální	PRV 07: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností	20 770 000	8 576 000	4 824 000	0	7 370 000	0	0	0 %	

hospodářství založené na znalostech a inovacích										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Programový rámec PRV										
Opatření PRV 07										
C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?										
Indikátor - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů se daří naplňovat. Momentálně se ale neprojeví, protože v době sepisování jsou vydávány právní akty. Indikátor - Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců je naplněn.										
C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)?										
Indikátory se projeví až po vydání právních aktů a proplacení projektů										
C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?										
Cílové indikátory nebyly upravovány.										
Klíčová zjištění:										

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?		
Tento aspekt se projeví po proplacení projektu.		
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění		
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)	Termín (do kdy)	Odpovědnost za implementaci doporučení

Specifický cíl SCLLD: A 2.4 Zlepšení stavu přírody a krajiny

Opatření SCLLD: PRV 09: Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátoru			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazková hodnota	% plnění	Komentář
92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	akce/operace	Výstup	0	01.01.2014	2	31.12.2023	0	2	0 %	
93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	ha	Výstup	0	01.01.2014	6	31.12.2023	0	3,76	0 %	

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	
		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce					
			Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)				
A 2.4 Zlepšení stavu přírody a krajiny	PRV 09: Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin	1 575 000	672 000	378 000	0	525 000	0	0	0 %	

Programový rámec PRV	
Opatření PRV 09	
C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?	
Indikátory se daří postupně naplňovat. Projekty jsou ve fázi realizace. Vše se projeví až po proplacení projektů.	
C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)?	
Není potřeba změnit podmínky.	
C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?	

Nebyly provedeny změny cílových hodnot.	
Klíčová zjištění:	

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?		
Došlo k vybudování oplocenek. Indikátory se daří postupně naplňovat.		
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění		
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)	Termín (do kdy)	Odpovědnost za implementaci doporučení

Specifický cíl SCLLD: A 2.4 Zlepšení stavu přírody a krajiny

Opatření SCLLD: PRV 10: Neproduktivní investice v lesích

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátoru			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazková hodnota	% plnění	Komentář
92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	akce/operace	Výstup	0	01.01.2014	3	31.12.2022	0	0	0 %	
93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	ha	Výstup	0	01.01.2014	30	31.12.2022	0	0	0 %	

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)						Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	
		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce						
			Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)					

A 2.4 Zlepšení stavu přírody a krajiny	PRV 10: Neproduktivní investice v lesích	2 350 000	1 504 000	846 000	0	0	0	0	0 %	0
--	--	-----------	-----------	---------	---	---	---	---	-----	---

Programový rámec PRV										
Opatření PRV 10										
C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?										
Očekáváme přísun projektových záměrů. Hodnoty indikátorů se budou postupně naplňovat.										
C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)?										
Za nastavených podmínek dojde k dosažení indikátorů.										
C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?										
Indikátory zůstanou nepozměněny.										
Klíčová zjištění:										

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?		
Nebyl podpořen žádný projekt. Nelze posoudit.		
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění		
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)	Termín (do kdy)	Odpovědnost za implementaci doporučení

Specifický cíl SCLLD: B 1.2 Vyšší udržitelnost a odolnost regionální ekonomiky s důrazem na inovace v energetice, průmyslu, dopravě, zemědělství, lesnictví a materiálové spotřebě

Opatření SCLLD: PRV 11: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátoru			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazková hodnota	% plnění	Komentář
94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	FTE	Výsledek	0	31.12.2015	1	31.12.2022	0	0	0 %	
93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	Podniky	Výstup	0	01.01.2014	7	31.12.2022	0	3	0 %	

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	%Alokace
		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce					
			Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)				
B 1.2 Vyšší udržitelnost a odolnost regionální ekonomiky s důrazem na inovace v energetice, průmyslu, dopravě, zemědělství, lesnictví a materiálové spotřebě	PRV 11: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh	11 040 000	4 710 400	2 649 600	0	3 680 000	0	0	0 %	

Programový rámec PRV	
Opatření PRV 11	
C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců? <i>Indikátor - Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců se projeví po proplacení projektu. Naplnění indikátoru - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) neočekáváme.</i>	
C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)? <i>Indikátor - Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců se projeví po proplacení projektů.</i>	
C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)? <i>Indikátory nebyly upravovány.</i>	
Klíčová zjištění:	

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?		
Odpověď: <i>Tento aspekt se projeví po proplacení projektů. Očekáváme přínos ve zlepšení technologií v oblasti lesnictví.</i>		
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění		
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)	Termín (do kdy)	Odpovědnost za implementaci doporučení

Specifický cíl SCLLD: C 1.2 Rozvinutá občanská společnost

Opatření SCLLD: PRV 13: Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů				Dosažená hodnota indikátoru			
Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Závazkovaná hodnota	% plnění	Komentář
92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	EUR	Výstup	0	01.01.2014	71944	31.12.2023				

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Podpora (ve sledovaném období)	Skutečný stav čerpání (v % z CZV)	
		Celkové způsobilé výdaje (CZV) plánovaný stav	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce					
			Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)				
C 1.2 Rozvinutá občanská společnost	PRV 13: Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER	2 140 030	1 245 400	700 540	0	194 090	0	0	0 %	

Programový rámec PRV
Opatření PRV 13
C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?
Nebyl podpořen žádný projekt. Nelze posoudit.
C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)?
Nebyl podpořen žádný projekt. Nelze jasně definovat.
C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?

Indikátory nebyly měněny.	
<i>Klíčová zjištění:</i>	

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?		
<i>Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění</i>		
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)	Termín (do kdy)	Odpovědnost za implementaci doporučení

